



Stadt Schlieren

Freiestrasse 6
Postfach
8952 Schlieren
www.schlieren.ch

Stadt Schlieren, PRBR

Büro des Gemeindeparlaments
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Stadtrat

Janine Bron
Telefon 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

21. Dezember 2022

Postulat von Dominik Ritzmann betreffend "Veloabstellplatz Bahnhof Schlieren Nord" Weitere Verzögerung

Sehr geehrte Damen und Herren


Die Gestaltung des Bahnhofplatzes Nord, und damit verbunden die Erstellung weiterer Veloabstellplätze, ist abhängig von weiteren Projekten. Dies sind namentlich die Veloschnellroute, das Baufeld B3 des GP Geistlich und der Kreisel Rütistrasse/Engstringerstrasse. Aufgrund weiterhin ungeklärter Aspekte verzögern sich die entsprechenden Planungen. Insbesondere hinsichtlich Veloschnellroute sind - obwohl die Stellen seitens Kanton nunmehr besetzt sind und auch schon mehrere Gespräche stattgefunden haben - grundsätzliche Fragen zum Vorgehen und zu den Vorgaben aufgetaucht. Bevor diese mit den kantonalen Stellen nicht bereinigt sind, kann eine vertiefte Planung bezüglich Art, Typ und Umfang der Veloabstellmöglichkeiten nicht zielführend angegangen werden.

Es ist davon auszugehen, dass sich Bericht und Antrag auf Abschreibung um mindestens ein weiteres Jahr verzögern. **Die Beantwortung kann somit frühestens per 31. Dezember 2023 erfolgen.**

Die Thematik wurde durch mehrere Beteiligte und mit mehreren Stellen intensiv bearbeitet und hat einen hohen Stellenwert für das Ressort und den gesamten Stadtrat. Es war frühzeitig absehbar, dass die angestrebte Frist unter diesen Voraussetzungen nicht eingehalten werden kann. **Von der Abteilung Bau und Planung wurde übersehen, dass dem Parlamentssekretariat wieder eine neue Frist hätte gemeldet werden müssen. Für dieses ärgerliche Versäumnis entschuldigen sich der Ressortvorsteher sowie der Abteilungsleiter Bau und Planung.**

Der Stadtrat betrachtet die vom Büro GP gewünschte Stellungnahme mit diesem Schreiben als erbracht.

Freundliche Grüsse


Markus Bartschger
Stadtpräsident


Janine Bron
Stadtschreiberin



Stadt Schlieren

Freiestrasse 6
Postfach
8952 Schlieren
www.schlieren.ch

Stadt Schlieren, PRBR

Büro des Gemeindeparlaments
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Stadtrat

Janine Bron
Telefon 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

28. Januar 2022

Postulat von Dominik Ritzmann betreffend "Veloabstellplatz Bahnhof Schlieren Nord" Nochmalige Verzögerung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Verzögerungsschreiben vom 26. Januar 2021 hatte der Stadtrat letztmals die Gründe für die weitere Verzögerung des Postulats dargelegt. Er hielt damals fest, dass die Beantwortung voraussichtlich etwa per 31. Dezember 2021 erfolgen können. Es wurde darauf verwiesen, dass Abhängigkeiten zum Baufeld 3 des Gestaltungsplans Geistlich und auch zum Verfahren betreffend Veloschnellroute bestehen.


An diesen Abhängigkeiten hat sich nichts geändert. Das Projekt B3 wurde laufend weiter fortgesetzt, ist aber noch nicht soweit fortgeschritten, dass es die Beantwortung des Postulats ermöglichen würde. Betreffend Veloschnellroute ist seitens Kanton erst seit November 2021 die definitive, neue Ansprechperson bekannt (Personalwechsel). Dies führte dazu, dass entsprechende Vertiefungen betreffend Stadtplatz Nord/Velosituation nicht geeignet vorangetrieben werden konnten.

Es zeigt sich, dass die damalige Annahme einer Klärung der Situation auf Ende 2021 zu optimistisch war. Der Stadtrat entschuldigt sich für das Unterlassen, vor dem 31. Dezember 2021 auf diese nochmalige Verzögerung hinzuweisen.

Sämtliche Arbeiten an der Wiesenstrasse, welche den Stadtplatz Nord mit einer verbesserten Veloparkierung und die Veloschnellroute natürlich mit beinhalten, können nur eng koordiniert und abgestimmt mit den Arbeiten am Baufeld B3 erfolgen. Obwohl sich die Personalsituation beim Kanton zwischenzeitlich geklärt und das Projekt zum B3 intensiv durch die Bauherrschaft vorangetrieben wird, ist eine Prognose betreffend Abschluss des Projekts nach wie vor mit vielen Unwägbarkeiten verknüpft. **Bericht und Antrag auf Abschreibung sind nicht vor dem 30. September 2022 zu erwarten.**

Freundliche Grüsse


Markus Bartschiger
Stadtpräsident


Janine Bron
Stadtschreiberin



Stadt Schlieren

Freiestrasse 6
Postfach
8952 Schlieren
www.schlieren.ch

Stadt Schlieren, PRBR

Büro des Gemeindeparlaments
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Stadtrat

Janine Bron
Telefon 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

26. Januar 2021

Postulat von Dominik Ritzmann betreffend "Veloabstellplatz Bahnhof Schlieren Nord" Weitere Verzögerung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Verzögerungsschreiben vom 9. Juni 2020 hatte der Stadtrat die Gründe für die weitere Verzögerung des Postulats bis mindestens im November 2020 dargelegt.

Aufgrund der Pandemiesituation konnten die im damaligen Schreiben erwähnten schwierigen Prozesse nicht adäquat fortgeführt und abgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich daran in den nächsten Wochen nichts ändert. Daher verzögert sich die Beantwortung des Postulats weiter.

Die Abhängigkeit zum Baufeld 3 des Gestaltungsplans Geistlich und zum Verfahren betreffend Veloschnellroute bleibt bestehen. Bevor diesbezüglich keine hinreichende Klarheit besteht, können geeigneten Massnahmen nicht ergriffen werden. **Voraussichtlich kann die Beantwortung daher etwa per 31. Dezember 2021 erfolgen.**

Freundliche Grüsse


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.



Stadt Schlieren

Freiestrasse 6
Postfach
8952 Schlieren
www.schlieren.ch

Stadt Schlieren, PRBR

Büro des Gemeindeparlaments
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Stadtrat

Janine Bron
Telefon 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

9. Juni 2020

**Postulat von Dominik Ritzmann betreffend "Veloabstellplatz Bahnhof Schlieren Nord"
Erneute Verzögerung**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Protokollauszug der Büro-Sitzung vom 11. Februar 2020 wird der Stadtrat ersucht, das Gemeindeparlament über Verzögerungen bei der Behandlung von parlamentarischen Vorstössen zu informieren.

Im Beschluss wird das Postulat von Dominik Ritzmann "Veloabstellplatz Bahnhof Schlieren Nord" erwähnt (Beantwortung frühestens per Ende 2019 in Aussicht gestellt).

Stand des Verfahrens

Die Erstellung dieser Veloabstellplätze hat einen engen inhaltlichen Bezug zur geplanten regionalen Veloschnellroute entlang der Wiesenstrasse. Die entsprechende Planung ist als partizipativer Prozess schwierig, anspruchsvoll und langwierig. Das Einholen der grundsätzlichen Zustimmung der beteiligten Grundeigentümer stockt aktuell, da offenbar, trotz mehrerer Workshops, immer noch Bedenken hinsichtlich möglicher Einschränkungen bestehen. Dieser Prozessschritt ist daher nach wie vor nicht abgeschlossen. Der in einem früheren Schreiben gemachte Hinweis auf "frühestens Ende 2019" hat sich als zu optimistisch herausgestellt. Aufgrund der aktuellen Lage ist davon auszugehen, dass frühestens im November 2020 über weitere Schritte informiert werden kann.

Abschlussbemerkung

Das federführende Ressort Bau und Planung entschuldigt sich für den Umstand, dass erneut Verzögerungsschreiben angemahnt werden mussten. Mit zusätzlich getroffenen Massnahmen wird sichergestellt, dass künftig solche allfälligen Schreiben rechtzeitig eintreffen.

Freundliche Grüsse


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.



Stadt Schlieren

Freiestrasse 6
Postfach
8952 Schlieren
www.schlieren.ch

Stadt Schlieren, PRHI

Büro des Gemeindeparlaments
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Stadtrat

Ingrid Hieronymi
Telefon 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

4. Februar 2019

**Postulat von Dominik Ritzmann betreffend "Veloabstellplatz Bahnhof Schlieren Nord"
Erneute Verzögerung**

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Gemeindeparlament Schlieren hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2018 das eingangs erwähnte Postulat dem Stadtrat zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen. Mit Schreiben vom 22. August 2018 informierte der Stadtrat darüber, dass die Frist für die Berichterstattung zum Postulat nicht eingehalten werden kann. Grund dafür war, dass für den Planungsprozess zuerst drei Workshops durchgeführt werden mussten, wobei der letzte erst auf November 2018 geplant war.

Die Workshops haben in der Zwischenzeit stattgefunden. Dabei wurden u.a. weitere Gespräche mit den involvierten Eigentümern ins Auge gefasst. Konkrete bauliche Massnahmen wurden jedoch nicht beschlossen. Vielmehr wurde definiert, dass die Entwicklung der Wiesenstrasse (inkl. Veloabstellplätze), resp. der Bahnquerungen koordiniert mit den baulichen Entwicklungen der anstossenden Baufelder und der Veloschnellroute erfolgen müssen (kein einseitiges Vorpreschen der Stadt). Die Wichtigkeit der Veloabstellplätze wurde im Rahmen des Workshops von allen Parteien vorbehaltlos bejaht.

Aus diesem Grunde kann die Beantwortung des Postulats frühestens auf Ende des laufenden Jahres in Betracht gezogen werden.

Freundliche Grüsse


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin

Kopie an

- Postulant
- Ressortvorsteher Bau und Planung
- Abteilungsleiter Bau und Planung
- Archiv



Stadt Schlieren

Freiestrasse 6
Postfach
8952 Schlieren
www.schlieren.ch

Stadt Schlieren, PRHI

Büro des Gemeindeparlamentes
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Stadtrat

Ingrid Hieronymi
Telefon 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

22. August 2018

Postulat von Dominik Ritzmann betreffend "Veloabstellplatz Bahnhof Schlieren Nord" Verzögerung

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Gemeindeparlament Schlieren hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2018 das eingangs erwähnte Postulat dem Stadtrat zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen. Die Frist für die Berichterstattung zum Postulat von sechs Monaten kann nicht eingehalten werden.

Die Situation Bahnhof Nord/Wiesenstrasse wird aktuell bearbeitet. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem Amt für Verkehr (Aspekt Veloschnellroute) und den involvierten, angrenzenden Grundeigentümern. Es wurde bereits ein Planungsprozess gestartet, der u.a. drei Workshops beinhaltet. Zwei Workshops wurden bereits durchgeführt; der dritte steht noch aus und findet im November 2018 statt.

Abstellmöglichkeiten für Velos auf der Nordseite sind bei diesen Planungsüberlegungen durchaus zentrales Element (nebst der Ausgestaltung der beiden SBB-Querungen und der "Adressbildung" auf der nördlichen Bahnseite unter Berücksichtigung eines attraktiven Zugangs zum Bahnhof). Was den Zweiradverkehr angeht, ist einerseits die Thematik einer Veloschnellroute durchs Limmattal (entlang des SBB-Trassees) relevant, andererseits aber auch der "ruhende Veloverkehr", um einen optimalen Zugang zum Bahnhof – auch von Norden her – sicherzustellen.

Nach Abschluss der Planung wird die Umsetzung koordiniert mit den Bauarbeiten der privaten Grundeigentümer (z.B. Geistlich-Areal) erfolgen können.

Freundliche Grüsse


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin

Kopie an

- Postulant
- Ressortvorsteher Bau und Planung
- Abteilungsleiter Bau und Planung
- Archiv